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תקציב מאושר

תקציב מבוקש

שלב ביצוע
ח כולל "אומדן בש
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הערותז לביצוע"לו

בוצע

23רבעון ג 

כתלות בקבלת תקצוב 

ח"משה

בוצע

בוצע
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23 2רבעון 

23 3רבעון 

23 3רבעון 

7,500,000 ₪כ עלות ביצוע"סה

7,500,000 ₪ר סופי"כ תב"סה

כ עלות ניהול ותכנון"סה

ביצוע פרויקט זמני

עבודות גידור

₪ 4,100,000.00

בוצע

סכום זכיה קבלן
עבודות שלד ומערכות

המשך עבודות מערכות וגמרים

חשבון סופי ומסירה

פ "אומדן מנה הכנת חומר למכרז ותכניות מפורטות לביצוע

בחירת קבלן ביצוע

ניהול תכנון פרויקט זמני

פנייה למנהלי פרויקטים ויועצים בפרויקט

₪ 400,000 הכנת חומר למכרז ותכניות מפורטות לביצוע

בחירת קבלן ביצוע

ניהול תכנון פרויקט 

מלא

פנייה למנהלי פרויקטים ויועצים בפרויקט

₪ 3,000,000.00

בית ספר יסודי עמיחי

. כיתות24הקמת בית ספר יסודי חדש בשכונת נווה זמר הכולל : פירוט הפרויקט המלא

, לצורך מתן מענה ראשוני וזמני לעומס הקיים בבית הספר היסודי בנווה זמר: פירוט הפרויקט הזמני

.ב+'הוחלט להפוך קומת מעטפת קיימת בקמפוס למצוינות לבית ספר זמני עבור כיתות א

ר לצורך הקלדת חוזה הביצוע של הפרויקט הזמני במלואו וכן עבור השלמת "נדרש להגדיל את התב

.התכנון המפורט לפרויקט המלא

1840

4,000,000

3,500,000

פירוט


