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 פרוטוקול ועדת מכרזים

 
 כביש הטבעת הצפוני )עוקף צפוני( עבודות פיתוח סלילה ותשתיות  – 3/2018 מכרז 

 ( מעטפות איכות פתיחת)

בשעה  17.5.2018אנו מאשרים בזה כי נכחנו בפתיחת ההצעות למכרז הנ"ל אשר התקיים בתאריך 

 .בבית יד לבנים רעננה 08:15

 הצעות. 2 וונמצאתיבת ההצעות הייתה נעולה ונפתחה בנוכחותנו 
 
פרטי  מס'

 המציע
 ערבות לעיריית רעננה  

  

 ערבות לתאגיד       

1. 

ק.ס.מ.ג 
קבלנים 

לעבודות 
ותשתיות 

 בע"מ 

 תוקף  בנק  סכום  תוקף בנק  סכום 

 22.8.2018 מזרחי 4,000,000

 
 

400,000 
 
 

 
 

 מזרחי 

 
 

22.8.2018 

2. 

אחים רחמה 
חברה 

לעבודות עפר 
 ופיתוח בע"מ 

 

 22.8.2018 בינלאומי 4,000,000

 
 

400,000 

 
 

 בינלאומי

 
 

22.8.2018 

 
 המלצת הועדה:

הועדה ממליצה להעביר את ההצעות לבדיקת עמידה  -מדובר במכרז דוד שלבי 
 .יובא לדיון נוסףהמכרז  –בתנאי הסף ובדיקת האיכות 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 הערות חתימה תפקיד שם
 

 יו"ר ועדת מ"מ  מיכאל רייזמן 
 מכרזים

  

 

 

   חבר ועדת מכרזים  חיים ברוידא 
 

   חברת ועדת מכרזים  דרורה כהן 
 

 
 

 נוכחים מטעם העירייה:
 

 

   ש"יועמ ד"עו, קינן דפנה
   גזבר העירייה  מר יוסי מזרחי

   מבקר העירייה  משה הנדין 
עו"ד וסגנית היועצת   תהילה  סובול  

 המשפטית
  

   ראש מינהל הנדסה תומר היימן
   מהנדס העיר  פרץ אוסנברג

   ס.מהנדס העיר ליאה רודניצקי
משרד עמי –מפקח  חזי סאייג 

יפה ניהול פרוייקטים 
 בע"מ

  

 

מנהלת יחידת מכרזים  עופרה לוי 
 והקצאות 

  

 

 

   העירייה  כלכלנית כהן טלי
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ערבות  פרטי המציע מס'

לעיריית 
  רעננה 

סכום 
ערבות 

 לתאגיד

 הערות בנק  תוקף 

1. 
ק.ס.מ.ג קבלנים 

לעבודות ותשתיות 
 בע"מ 

4,000,000 
 בנק 

 תוקף
 

 22.8.2018 

 
 מזרחי 

 

1 
ק.ס.מ.ג קבלנים 

לעבודות ותשתיות 
 בע"מ 

 400,000 
22.8.2018 

 
 

  מזרחי 

2. 

אחים רחמה חברה 
לעבודות עפר פיתוח 

 בע"מ 
 

4,000,000  22.8.2018 

 
 הבינלאומי

 

 

2. 

אחים רחמה חברה 
לעבודות עפר ופיתוח 

 בע"מ 
 

 400,000 22.8.2018 

 
 הבינלאומי

 

 
 המלצת הועדה:

הועדה ממליצה להעביר את ההצעות לבדיקת עמידה בתנאי הסף ובדיקת האיכות 
 יובא לדיון נוסף

 
 

 

    
 

 
 


