

סיכום סטטוס כתומים

מה נעשה עד כה?

| <u>סטטוס</u> | <u>נושא</u> |
|--|---|
| התוכנית אושרה ותוקצבה | בנייה, אישור ותקצוב תוכנית הסברתית זו שנתית מותאמת בתי ספר + גני ילדים + גמלאים + הציבור הרחב |
| צפי יציאה למכרז: סוף דצמבר | הכנת מכרז מתמחזרים שכולל את כל זרמי הפסולת כולל הפח הכתום |
| הפחים נרכשו וממתינים במחסני משכ"ל | יציאה לנוהל משכ"ל ע"מ לרכוש פחים כתומים בנפח 360 - 1,100 |
| הפחים נרכשו וממתינים במחסנים של תמיר. צפי פריסה: ינואר 2021. | רכישה של פחים מונפים בנפח 2.5 קו"ב + חיישנים להתראת מילוי יתר. |

מה נשאר לבצע?

לו"ז ביצוע

- יציאה למכרז קבלנים – סוף דצמבר
- כנס קבלנים – 18.1.20
- שאלות הבהרה, קבלנים- עד 21.1.20
- הגשת הצעות לוועדה – עד ל 4.2.20
- פריסת פחים כתומים – סוף פברואר, תחילת מרץ

יציאה למכרז ובחירת
קבלן ביצוע



כ 10 ימים טרום
פריסה יתבצע
פרסום עירוני



הזרכת המוקד
העירוני



פריסת פחים
בכל העיר



חלוקת שקיות כתומות לכל התושבים
(אספקת שקיות ע"י תמיר. חלוקת
באחריות הרשות)



יישום תוכנית
הסברה שנתית

תודה רבה!